

СОГЛАСОВАНО
Директор МБУ ДПО «УМЦРО»
_____ Л.В. Казакова
«_____» августа 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ШОВЗ
_____ И.Ю. Кавиева
«_____» августа 2024 г.

Дорожная карта реализации Программы развития МБОУ ШОВЗ на 2024-2025 учебный год

Мероприятия	Срок реализации		Планируемый результат		Исполнитель	Ответственный
наименование мероприятия	плановая дата получения результата (дд.мм.гг)	фактическая дата (дд.мм.гг)	измеримый индикатор (показатель)	наименование продукта		
подпроект/задача					Должность и ФИО работника ОО, ответственного за выполнение задачи	
Магистральное направление «Знание»	Сентябрь 2024 – август 2025	31.05.2025	Выполнение/ невыполнение %	Реализация ФАООП	Административная команда	Заместители директора по УВР Барышева О.В. Комарова А.Е. Кузина А.В.
	Сентябрь 2024 – август 2025	31.05.2025	Выполнение/ невыполнение %	Реализация проекта «Знание: качество и объективность»	Административная команда	Заместители директора по УВР Барышева О.В. Комарова А.Е. Кузина А.В.
	Сентябрь 2024 – август 2025	31.08.2025	Выполнение/ невыполнение %	Организация летних тематических занятий	Административная команда	Заместитель директора по ВР Магеромова И.В.
Магистральное направление «Здоровье»	Сентябрь 2024 – август 2025	31.05.2025	Выполнение/ невыполнение %	Реализация проекта «Будь готов»	Административная команда Учителя физической культуры.	Заместители директора по УВР и ВР
	Сентябрь 2024 – август 2025	31.05.2025	Выполнение/ невыполнение %	Проведение просветительских мероприятий по ЗОЖ.	Административная команда Учителя физической культуры.	Заместители директора по УВР и ВР
Магистральное направление «Творчество»	Сентябрь 2024 – август 2025	31.05.2025	Выполнение/ невыполнение %	Реализация проекта «Успех каждого ребенка»	Административная команда, педагоги дополнительного образования,	Заместитель директора по ВР Магеромова И.В.

					классные руководители	
	Сентябрь 2024 – август 2025	31.05.2025	Выполнение/ невыполнение %	Повышение количества обучающихся, охваченных дополнительным образованием	Административная команда, педагоги дополнительного образования, классные руководители	Заместитель директора по ВР Магерамова И.В.
Магистральное направление «Профориентация»	Сентябрь 2024 – август 2025	31.08.2025	Выполнение/ невыполнение %	Реализация проекта «Наше будущее»	Учителя трудового обучения, классные руководители	Заместитель директора по УВР
	Сентябрь 2024 – август 2025	31.08.2025	Выполнение/ невыполнение %	Заключение соглашений с региональными предприятиями/организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий	Административная команда	Директор Кавиева И.Ю.
	Сентябрь 2024 – август 2025	31.05.2025	Выполнение/ невыполнение %	Подготовка обучающихся к участию в конкурсах профессионального мастерства (Абилимпикс)	Учителя трудового обучения, классные руководители	Заместитель директора по УВР
	Сентябрь 2024 – август 2025	31.05.2025	Выполнение/ невыполнение %	Реализация курса внеурочной деятельности «Россия, мои горизонты»	Учителя трудового обучения, классные руководители	Заместитель директора по УВР

Магистральное направление «Учитель. Школьная команда»	Сентябрь 2024 – август 2025	31.08.2025	Выполнение/ невыполнение %	Реализация проекта «Учитель. Школьная команда»	Административная команда	Директор Кавиева И.Ю.
	Сентябрь 2024 – август 2025	31.08.2025	Выполнение/ невыполнение %	Организация прохождения диагностики педагогическими работниками ОО	Административная команда	Заместитель директора по УВР
	Сентябрь 2024 – август 2025	31.08.2025	Выполнение/ невыполнение %	Разработка ИОМ, для педагогов, набравших недостаточное количество баллов по результатам прохождения тестирования	Административная команда	Заместитель директора по УВР
	Сентябрь 2024 – август 2025	31.08.2025	Выполнение/ невыполнение %	Организация прохождения курсов ПК педагогическими работниками по программ, размещенным в Федеральном реестре ПК	Административная команда	Заместитель директора по УВР
	Сентябрь 2024 – август 2025	31.08.2025	Выполнение/ невыполнение %	Организация прохождения курсов ПК административными работниками по программ, размещенным в Федеральном реестре ПК	Административная команда	Заместитель директора по УВР
	Сентябрь 2024 – август 2025	31.08.2025	Выполнение/ невыполнение %	Организация обучения по программам повышения квалификации в сфере воспитания	Административная команда	Заместитель директора по УВР
	Сентябрь 2024 – август 2025	31.08.2025	Выполнение/ невыполнение %	Усиление работы по привлечению педагогических работников к участию в конкурсах профессионального мастерства	Административная команда	Заместитель директора по УВР

Магистральное направление «Школьный климат»	Сентябрь 2024 – август 2025	31.08.2025	Выполнение/ невыполнение %	Реализация проекта «Мы вместе!»	Административная команда Классные руководители	Заместитель директора по АХР
	Сентябрь 2024 – август 2025	31.08.2025	Выполнение/ невыполнение %	Укрепление материально-технической базы учреждения	Заместитель директора по АХР	Директор Кавиева И.Ю.
Магистральное направление «Образовательная среда»	Сентябрь 2024 – август 2025	31.08.2025	Выполнение/ невыполнение %	Реализация проекта «От школы безопасности к жизни без опасности»	Административная команда, педагогические работники	Заместитель директора по безопасности
	Сентябрь 2024 – август 2025	31.08.2025	Выполнение/ невыполнение %	Оборудование школьного библиотечного центра	Заместитель директора по АХР, библиотекарь	Директор Кавиева И.Ю.
	Сентябрь 2024 – август 2025	31.08.2025	Выполнение/ невыполнение %	Укрепление материально-технической базы учреждения	Заместитель директора по АХР	Директор Кавиева И.Ю.
Создание дорожной карты на 2025-2026 учебный год	Июнь 2025-август 2025	31.08.2025	Выполнение/ невыполнение %	Дорожная карта реализации Программы развития на 2025-2026 учебный год	Административная команда, педагогические работники	Директор Кавиева И.Ю.